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onsieur Thomas GIRAUDET
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DREAL Centre-Val de Loire
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Persannes a contactar Téléphone

M. Cédric LANGLOIS
{chef de projet) 0155939407 clanglois@nordex-online.com

01559343 40 22 juillet 2019

Mme Camille BILLMANN 015593 44 69 chillmann@ nordex-online.com
{juriste}

Objet : Demande de prorogation d'autorisation environnementale — Parc Eolien Nordex XX SAS -
Communes de Migny et Saint Georges sur Arnon

lRARN®: | A4 165 314 3392 2

Monsieur,

La société PARC EQLIEN NORDEX XX bénéficie d'une autorisation d'exploiter une installation de
production d’électricité a partir de I'énergie mécanique du vent. Cette installation, dite « Parc éclien Les
Pierrots » se situe sur les territoires des communes de MIGNY et SAINT-GEORGES-SUR-ARNON dans I'indre.

Ce projet a fait I'objet d’un arrété d’autorisation d'exploiter le 29 mars 2016 {cf. PJ n"1), lequel a été
contesté devant le Tribunal administratif par une société tiers par une requéte en date du 28 juillet 2016. Ce
contentieux s'est terminé le 16 mai 2018 a la suite d'une ordonnance donnant acte du désistement de la
requérante. Compte tenu de |a suspension du délai de 3 ans pendant cette période de recours, il apparait que
\'autorisation d’exploiter deviendra caduque le 27 décembre 2020 si le parc éolien n'est pas mis en service d'ici
cette date.

Par la présente, nous nous permettons de solliciter une prorogation de l'autorisation d'exploiter, afin
de bénéficier d’'un délai de mise en service supplémentaire, conformément & Varticle R.515-109 du Code de
I"Environnement,

En effet, I'insuffisance de disponibilité des turbines prévues a installer, annoncée par Nordex SE et ses
fournisseurs et indépendante de notre volonté {cf. PJ n*2) nous empéche, malheureusement, de mettre en
service les 11 aérogénérateurs avant le 27 décembre 2020. La livraison des aérogénérateurs est actuellement
prévue dans le courant du mois de novembre 2020. Nous prévoyons toutefois de commencer les travaux dés le
premier trimestre 2020, afin de pouvoir mettre le parc en service rapidement, une fois les aérogénérateurs livrés.

Par ailleurs, nous tenons a vous indiguer gu'il n’y a eu jusqu’a maintenant aucun changement substantiel
de circonstances de fait et de droit qui ont fondé la délivrance de l'autorisation d'exploiter. Le projet reste
conforme a Varrété du 26 acut 2011, tel que maodifié par I'arrété du 6 novembre 2014. Aucune servitude n'a
également été créée depuis la délivrance de I'arrété d’autorisation.
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Par conséquent, nous demandons aujourd’hui un délai supplémentaire de 2 ans pour la mise en service

du parc €olien, afin de couvrir les éventuels retards, indépendants de notre volonté, que pourrait subir la livraison
des aérogénérateurs.

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez a notre demande, nous vous prions
d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

ien Nordex XX SAS
any DUVERT
irectrice Transactions

PJ 1 : Arrété d’autorisation ICPE en date du 29 mars 2016
PJ 2: Attestation de NORDEX SE — retard de livraison des aérogénérateurs NORDEX GAMMA
N117 :2400 KW
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