
ASSO 2019 Chiffré ? Total Payé à date
Facturé / 

Restant à payer
janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21

AMO (S3d/SCE)

Consolidation projet et AVP V1 OK 41 600 € 29 006 € 12 594 €

ACT Process OK 24 980 € 16 720 € 8 260 €

Assistance Démarches Raccordement OK 2 920 € 2 920 €

AVP V2 OK 33 210 € 5 376 € 27 834 €

Assistance autorisations administratives OK 16 260 € 3 996 € 2 940 € 9 324 €

Assistance subvention et financement bancaire OK 13 440 € 0 € 4 032 €

MOE (S3d/SCE)

PRO Estimatif 108 580 € 0 € 76 006 € 32 574 €

ACT Infra Estimatif 119 440 € 0 € 47 776 € 47 776 € 23 888 €

ACT, PRO, VISA des lots annexes Estimatif 36 920 € 0 € 11 076 € 25 844 €

VISA Estimatif 69 300 € 0 €

DET Estimatif 207 480 € 0 €

AOR Estimatif 79 480 € 0 €

OPC Estimatif 35 610 € 0 €

GRT Gaz

Étude faisabilité OK 24 000 € 24 000 €

Mise à disposition du branchement GRTgaz OK 155 100 € 0 € 15 510 €

Mise à disposition du poste d'injection GRTgaz OK 241 200 € 0 € 24 120 €

Analyse préalable GRTgaz OK 5 600 € 0 € 5 600 €

Autres études

Relevé topo OK 3 580 € 3 580 € 0 €

Étude de sol (géotechnique) OK 9 830 € 0 € 9 830 €

Dossier ICPE OK 89 190 € 9 830 € 79 360 €

Dossier de Permis de Construire OK 7 450 € 0 € 7 450 €

Agrément sanitaire Estimatif 7 000 € 0 € 7 000 €

Assurances, audits bancaire, etc.

Assurance TRC-TRME Estimatif 85 500 € 0 €

Frais Bancaire (audit….) Estimatif 75 000 € 0 € 4 167 € 4 167 € 4 167 € 4 167 € 4 167 € 4 167 €

Accompagnement divers

Communication Instant Urbain 7500 Estimatif 3 715 € 1 715 € 2 000 €

ABF Décision 4000 OK 231 120 € 138 675 € 92 445 €

Divers (repas, visites, cotisation, comptabilité,etc….) Estimatif 17 068 € 3 068 € 3 000 €

ACE Gregory Vrignaud 2460 Estimatif 2 460 € 0 € 820 € 820 €

Materiels (transports : lisier et fumier) A définir ? 0 €

Biodéchets A définir ? 0 €

Achats matières pour 1er chargement Estimatif 1 184 000 € 0 €

Salariés Estimatif 168 000 € 0 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €

Phase Chantier

Aménagement du site AVP à affiner 5 886 476 € 0 €

Gestion et Traitement des substrats AVP à affiner 1 387 800 € 0 €

Gestion et Traitement du digestat AVP à affiner 900 000 € 0 €

Préparation chantier AVP à affiner 60 250 € 0 €

Contrôleur technique Estimatif 5 000 € 0 € 5 000 €

Coordinateur SPS Estimatif 5 000 € 0 €

Lot 1 - Méthanisation Négociation 6 362 681 € 0 € 318 134 €

Lot 2 - Épuration Négociation 4 017 644 € 0 € 401 764 €

TOTAL 13 960 € 21 723 884 € 238 886 € 185 667 € 64 898 € 0 € 76 006 € 48 898 € 63 852 € 0 € 5 667 € 53 443 € 5 667 € 5 667 € 50 897 € 776 117 €

CUMUL 238 886 € 424 553 € 489 451 € 489 451 € 565 457 € 614 355 € 678 207 € 678 207 € 683 874 € 737 316 € 742 983 € 748 650 € 799 546 € 1 575 663 €

Début travaux prévu 02/22

TOTAL des dépenses 21 723 884 €                                               

TOTAL avant début des travaux 1 797 440 €                                                  

2021



janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 oct-22 nov-22 déc-22 janv-23 févr-23 mars-23 avr-23 mai-23 juin-23 juil-23 août-23 sept-23

9 408 €

3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 €

10 374 € 10 374 € 10 374 € 10 374 € 10 374 € 10 374 € 10 374 € 10 374 € 10 374 € 10 374 € 10 374 € 10 374 € 10 374 € 10 374 € 10 374 € 10 374 € 10 374 € 10 374 € 20 748 €

31 792 € 31 792 € 11 922 €

1 978 € 1 978 € 1 978 € 1 978 € 1 978 € 1 978 € 1 978 € 1 978 € 1 978 € 1 978 € 1 978 € 1 978 € 1 978 € 1 978 € 1 978 € 1 978 € 1 978 € 1 978 €

46 530 € 62 040 € 31 020 €

72 360 € 96 480 € 48 240 €

12 214 € 12 214 € 12 214 € 12 214 € 12 214 € 12 214 € 12 214 €

4 167 € 4 167 € 4 167 € 4 167 € 4 167 € 4 167 € 4 167 € 4 167 € 4 167 € 4 167 € 4 167 € 4 167 €

2 200 € 3 000 € 2 800 € 3 000 €

820 €

98 667 € 98 667 € 98 667 € 98 667 € 98 667 € 98 667 € 98 667 € 98 667 € 98 667 € 98 667 € 98 667 € 98 667 €

1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

327 026 € 327 026 € 327 026 € 327 026 € 327 026 € 327 026 € 327 026 € 327 026 € 327 026 € 327 026 € 327 026 € 327 026 € 327 026 € 327 026 € 327 026 € 327 026 € 327 026 € 327 026 €

77 100 € 77 100 € 77 100 € 77 100 € 77 100 € 77 100 € 77 100 € 77 100 € 77 100 € 77 100 € 77 100 € 77 100 € 77 100 € 77 100 € 77 100 € 77 100 € 77 100 € 77 100 €

50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €

3 347 € 3 347 € 3 347 € 3 347 € 3 347 € 3 347 € 3 347 € 3 347 € 3 347 € 3 347 € 3 347 € 3 347 € 3 347 € 3 347 € 3 347 € 3 347 € 3 347 € 3 347 €

5 000 €

636 268 € 954 402 € 318 134 € 318 134 € 318 134 € 318 134 € 318 134 € 318 134 € 318 134 € 318 134 € 318 134 € 318 134 € 318 134 € 318 134 € 318 134 €

200 882 € 200 882 € 200 882 € 200 882 € 200 882 € 200 882 € 200 882 € 200 882 € 200 882 € 200 882 € 200 882 € 200 882 € 401 764 € 401 764 € 200 882 €

221 777 € 1 330 907 € 683 225 € 680 225 € 1 765 731 € 998 359 € 1 001 859 € 1 014 073 € 1 100 526 € 1 100 526 € 1 112 740 € 1 259 046 € 1 300 041 € 910 691 € 895 477 € 895 477 € 1 341 247 € 927 269 € 790 147 € 115 881 € 105 008 €

1 797 440 € 3 128 348 € 3 811 572 € 4 491 797 € 6 257 529 € 7 255 888 € 8 257 746 € 9 271 820 € 10 372 345 € 11 472 871 € 12 585 611 € 13 844 656 € 15 144 697 € 16 055 388 € 16 950 865 € 17 846 342 € 19 187 589 € 20 114 858 € 20 905 005 € 21 020 886 € 21 125 894 €

2022 2023



oct-23 nov-23 déc-23 janv-24 févr-24 mars-24 avr-24 mai-24 juin-24 juil-24 août-24 sept-24 oct-24 nov-24 déc-24

3 974 €

5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

190 880 € 127 254 €

200 882 €

205 882 € 5 000 € 195 880 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 132 254 € 5 000 € 8 974 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

21 331 776 € 21 336 776 € 21 532 656 € 21 537 656 € 21 542 656 € 21 547 656 € 21 552 656 € 21 557 656 € 21 689 910 € 21 694 910 € 21 703 884 € 21 708 884 € 21 713 884 € 21 718 884 € 21 723 884 €

20242023


